

MARCHE N° 2019029

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY A NIORT – LOT 15 – PLOMBERIE SANITAIRE

Avenant n°4

**ENTRE :**

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 12 avril 2021

d'une part,

**ET :**

Le titulaire du marché, HERVE THERMIQUE sis 31 Rue de Pied de Fond -79000 NIORT - SIRET 627 220 049 00365 , représenté par :

(Qualité, nom, fonction) : .....

.....

d'autre part,

**Vu :**

- le marché n° 2019029 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy à Niort, pour le lot 15 – Plomberie sanitaire, signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et HERVE THERMIQUE et notifié le 27/02/2019 ;
- La délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du 12 avril 2021,

**IL EST EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine Pré-Leroy, diverses mesures supplémentaires ont dû être prises, à savoir :

- La création de dérivation entre réseau EP et EU du solarium est rendue nécessaire pour la gestion des eaux de lavage.
- l'ajout d'une descente EP au niveau de la zone douche des vestiaires est rendue nécessaire.
- la modification du cheminement d'une descente EP est rendue nécessaire.
- La suppression d'équipements sanitaires déjà prévus au lot n°23 et la modification du modèle de douches extérieures pour une meilleure intégration esthétique au projet sont rendues nécessaires.
- La mise en place de manchons coupe-feu sur les EP en traversée de dalle au niveau des locaux MNS et du hall d'accueil est rendue nécessaire.

**ÉT IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :**

**ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS**

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites aux devis 2350107-3, 2407107-1, 2425312-1, 2472585-1 et 2479979-1 en annexe.

**ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHÉ**

Le montant du marché est modifié comme suit :

		Montant après avts 1, 2 et 3	Montant de l'avenant 4	Montant après avts 1, 2, 3 et 4
Montant total HT		366 883,43 €	20 128,26 €	387 011,69 €
TVA	20,00%	73 376,69 €	4 025,65 €	77 402,34 €
Montant total TTC		440 260,12 €	24 153,91 €	464 414,03 €

Soit une augmentation de 17,48 %

**ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION**

Le délai d'exécution des travaux est inchangé.

**ARTICLE 4 - ANNEXES**

Le présent avenant comporte 5 annexes.

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

**FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL**

A ....., le .....,  
Le titulaire

A Niort, le .....,  
Le représentant légal de la CAN