
 

MARCHE N° 2023033 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des itinéraires cyclables 

MAGNÉ/BESSINES/NIORT  

Avenant n° 3 
 

ENTRE : la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, d'une part, 

ET : Le titulaire du marché, SIT&A CONSEIL, 140 venue de Paris _ 79000 NIORT, SIRET 382 506 889 000 64 d'autre 

part, 

 
VU : 
• le marché n°2023033 conclu avec le groupement « ATES, LEXCAP, et SIT&A Conseil » dont le mandataire 

est SIT&A Conseil (79000 NIORT) relatif aux prestations de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des 
itinéraires cyclables Magné-Bessines-Niort, pour un montant de 155 625 € HT ; 

• les délibérations C-70-09-2024 du 30 septembre 2024 et C-62-12-2024 du 16 décembre 2024 autorisant 
respectivement la signature des avenants 1 et 2, et portant la rémunération du maître d’œuvre à hauteur 
de 167 125 € HT (missions de base et missions complémentaires) 

• les articles L. 2194-1 alinéa 2 et R. 2194-2 du Code de la commande publique ; 

• l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres réunie le 13 janvier 2026 ; 

• la délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 2 février 2026 autorisant la signature du 
présent avenant. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les prestations décrites au marché initial sont modifiés pour prendre en compte une étude complémentaire 
permettant d’intégrer de nouvelles solutions techniques particulières d’insertion de l’itinéraire cyclable afin de 
de répondre à des contraintes d’un riverain dans le cadre d’une négociation foncière. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 

 

ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe (devis du maître d’oeuvre SIT&A CONSEIL). 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
  

Montant initial du 
marché en € HT 

Montant des 
avenants 

précédents en € HT 

Montant de 
l’avenant 3 en € 

HT 

Montant du marché 
après avenants en € 

HT 

% de variation avec 
le montant initial 

155 625 11 500 4 800 171 925 10.47 


