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Agglomération du Niortais
MARCHE N° 2024026
EXTENSION DU SITE NIORT TECH - Lot n° 4 (gros ceuvre)

Avenant n° 3

ENTRE :
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président,
d'une part,
ET:
Le titulaire du marché, ALM ALLAIN, 11 rue des Perches (17100 SAINTES), SIRET 526 380 118 000 38,
d'autre part,
Vu:

e |e marché n° 2024026 relatif a I'extension du site Niort Tech (lot n° 4 — gros ceuvre) signé entre la
Communauté d’Agglomération du Niortais et la société ALM ALLAIN et notifié le 27 mai 2024 ;

e [|'avenant n® 1 a ce marché, notifié le 12 mai 2025 ;

e |'avenant n® 2 a ce marché, notifié le 17 juillet 2025 ;

e |es articles L. 2194-1 alinéa 6° et R. 2194-7 du Code de la commande publique ;

e |a délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 10 novembre 2025 autorisant la
signature du présent avenant.

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Au gré de I'avancement des travauy, il est devenu nécessaire de procéder aux adaptations suivantes :

- Batiment A : Arase béton complémentaire en téte du mur de pierre. Suppression de modifications de
baie au RDC. Simplification structurelle dans le hall. Flocage coupe-feu complémentaire sous la structure
métallique

- Batiment M : Volumes de béton supplémentaire de 96m3 suite a la découverte de sol non cohérent lors
des terrassements des fondations ne permettant pas le forage a la tariere.

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les travaux décrits et identifiés aux
annexes mentionnées a l'article 3 du présent avenant.

ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHE
Le montant du marché est modifié comme suit :

% entre
.- . Montant Montant du )
Lot | Désignationdu | . . . Montant Montant Montant . R marché
R initial du marché apres | . ..
n lot , avenantl | avenant2 | avenant3 initial et
marché avenants
avenants

4 Gros oeuvre 2257599,48 | 6 075,17€ | 50575,50€ | 18 198,54€ | 2332 448,69€ | 3,32 %
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ARTICLE 3 - ANNEXES
Le présent avenant comporte 7 annexes :
- devis n° MF25niorTECHTSS ;
- devis n° MF25niorTECHTS9B ;
- devis n°® MF25niorTECHTS10 ;
- devis n° MF25niorTECHTS11 ;
- devis n° MF25niorTECHTS12 ;
- devis n° MF25niorTECHTS14 ;
- devis n® MF25niorTECHTS18.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, S , ANiort, le. oo, ,
Le titulaire Le représentant légal de la CAN
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Entreprise Générale de Construction

Agence AlMaramn

4

Agence DELTAcrr 10 juin 2025

G0

Ag 2c Communauté d'agglomération du niortais
S Lo ’ 140 rue des equarts CS28770

79027 NIORT CEDEX

e g

CLIENT : MF25niorTECTS14
REF. MF25niorTECTS14

OBJET : Communauté d'agglomération du n
140 rue des equarts C528770
79027 NIORT CEDEX

[ DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ]

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Niortech lll - Devis concernant la surconsommation de béton
ainsi que les terrassements pour les fondations du BAT M.

SAIMTES - hitp /),

ies 526 380 118 - ABE,

proupg-almmaliain com

Siége social ; 1% rue des Parc
- TY.A FRE7 525 380 118

S.A8, au capital de 485 000 suros - R.G.5,
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Projet Niortech il 11/06/2025
Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. Montant
00 Localisation : Fondations du Batiment M
00.00.01 Suite aux découvertes (caves, puits, zone de
remblai suite aux démolitions)
00.00.01.010 Surconsommation de béton dans la mise en oeuvre m3 96,11 224,55 21 581,50
des fondations
00.00.01.020 Plus value pour execution des fondations a la pelle F 1,00 5 391,05 5391,05
suite "aux rencontres” dans le sol .
00.00.01.030 Evacuation des déblais de terrassement m3 96,11 33,21 3191,81
TOTAL Suite aux découvertes (caves, puits, zone de 30 164,36
remblaj suite aux démolitions)
TOTAL Localisation : Fondations du Batiment M 30 164,36
Total HT € 30 164,36
T.V.A 20,00 % 6 032,87
Total TTC € 36 197,23
Nota:

- Validité du présent devis : 1 semaine,

- Execution des travaux aprés "BON POUR ACCORD"

- Délais d'éxecution complémentaires & prendre en compte : 11 jours

+ signature sur présent devis + Ordre de service a suivre
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Entreprise Générale de Construction

Agence AL“ALLNN

B0 TR 000 B8

Agon( e DEI.MCTP

G002 rua El

Agence BGZC

4 rue du Peui Rouills

16710 UG *aUH C HARENTE
) 20 00

rallain.com

8 juillet 2025

Communauté d'aglomeration du niortais
140 rue des equarts CS28770
79027 NIORT CEDEX

-CLIENT : MF25niorTECTS18
REF.: MF25niorTECTS18

OBJET : Communauté d'aglomeration du ni
140 rue des equarts CS28770
79027 NIORT CEDEX

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF J

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Niortech lll - Devis pour moellons complémentaires suite a la

&7 11 fue dss Pe
& 455 000 euros -

modification des aménagements extérieurs
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Nota:

- Validité du présent devis : 1 semaine.

_ Execution des travaux aprés "BON POUR ACCORD"

- Délais d'éxecution complémentaires a prendre en compte : 3 jours

Publié le aadd
Projet N° MF25niorTECTS18 ID : 079-200041317-20251110-C__20_11_2025-DE
Projet Niortech il UBJ077Z025
Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. Montant
00 Localisation : RDC Batiment M
00.00.01 Complément de moellons suite au nouvel
aménagement du RDC du batiment M
100.00.01.000.1 |Parement moellons de récupération avec isolantion | . L 5,00 639,53 3197,65
160 mm R=5
TOTAL Complément de moelfons suite au notivel 3197,65
aménagement du RDC du béatiment M
TOTAL Localisation : RDC Batiment M 3 197,65
Total HT € 3197,65
T.V.A 20,00 % 639,53
Total TTC € 3837,18

+ signature sur présent devis + Ordre de service a suivre
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Entreprise Générale de Construction

Agence AL“ALLMN

t1rue des F
17100 8 \'N‘

380 118

L “ ‘ 20 mai 2025
Agence DELmCTP _ mai 2025

8002 rue Elie Barre

TI(UU E_)\ F\(

526 380 118 000 6 , o . g
Communauté d'agglomération du Niortais
Agence BGZC :

140 Rue des equarts CS28770
NREIE 79027 Niort Cedex

CLIENT : MF25niorTECTSS
REF.: MF25niorTECTSS

OBJET : Communaute d'agglomération du N
140 Rue des equarts CS28770
79027 Niort Cedex

( DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF J

DESCRIPTION DES OUVRAGES :
Niortech Il - Devis pour I'arase du Mur Rideau au R+4 - BAT A,

{11 rue des
5 000 eu

SA

¢

3. By aapital
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Projet N* MF25niorTECTSS ID : 079-200041317-20251110-C_ 20_11_2025-DE
Projet Niortech il 20/05/2025
Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. | Montant
01 BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros Oeuvre
01.01 L.ocalisation des travaux : Arase Mur rideau R+4 -
BAT A - longueur : 5.40ml ; hauteur : 6fcm;
profondeur : 65cm
01.01.01.010 Démolition et évacuation de la téte de mur en u 1,000 3 674,25 ; 674,25
moellon + Réalisation de I'arase et appuis en pente
pour la pose du Mur Rideau
TOTAL Localisation des travaux : Arase Mur rideau 3 674,25
R+4 - BAT A - fongueur : 5.40m/ ; hauteur : 61cm;
profondeur : 65cm
TOTAL BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gras 3 674,25
Qeuvre
Total HT € 3 674,25
T.V.A 20,00 % 734,85
Total TTC € 4 409,10
Nota: "

- Validité du présent devis : 1 semaine.
- Execution des travaux aprés "BON POUR ACCORD" + signature sur présent devis + Ordre de service & suivre
- Délais d'execution complémentaires a prendre en compte : 4 jours
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FEALLAIN

Entreprlse Générale de Construction

Agence Al.ﬂ.m.nm
11 rue des P\r i

17100 SAL 3

06 46 94 19 20

F &f:.‘ alenallain.er
18 000 38

Agence Dﬂmm'P

‘JO 0L

rus Flie B

526 380 118 (l( 0 4(

Agence BG2c

4 rua du Patit Rouillac
} StYRIEIX SUR CHARENTE
5 85 20 00

"( iH)'H 000 53

CLIENT : MF25niorTECTS9b
REF.: MF25niorTECTS9b
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11 juillet 2025

Communauté d'agglomération du Niortais
140 Rue des equarts CS28770
79027 Niort Cedex

OBRJET : Communauté d'agglomération du N
140 Rue des equarts CS28770

79027 Niort Cedex

[ DEVIS QUANTITATIE ET ESTIMATIF J

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Niortech Il - Devis pour flocage d'une charpente metallique +
plancher collaborant- BAT A.

B e B L S e
Siége soeial Vi rus des |

¢

.48, au capital de 485 000

srchaés - 17700 SAT

&, Sainteg 526 380 118




Projet N* MF25niorTECTS9b
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Projet Niortech Il 11/07/2025
Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. Montant
01 BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros Oeuvre
01.01 Localisation des travaux : Ancienne cage
d’escalier du batiment A
01.01.01.010 Isolation stable au feu 1 heure (R60) d'une u 1,000 2 257,20 2 257,20
charpente métallique support du plancher
collaborant
01.01.01.020 Isolation coupe feu 1 heure (REI60) du bac acier F 1,000 648,90 648,90
collaborant par projection de laine de roche type
PROTEC FLAMME - Surface : 3 x 16m?
01.01.01.030 Mise en place d'un échafaudage u 1,000 250,80 250,80
TOTAL Localisation des travaux : Ancienne cage 3 156,90
d’escalier du batiment A
TOTAL BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros 3 156,90
Qeuvre
Total HT € 3 156,90
T.V.A 20,00 % 631,38
Total TTC € 3 788,28
Nota:

- Validité du présent devis : 1 semaine.
- Execution des travaux apreés "BON POUR ACCORD" + signature sur présent devis + Ordre de service a suivre
- Délais d'approvisionnement et d'execution complémentaires a prendre en compte : 6 jours
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F= iU ALLAIN

Entreprise Générale de Construction

Agem e ALMAu_Am

526 380 118 00D 38

6 juin 2025
Agence DELAcrr : .

‘()U rue Elie Barreau

i G LA ROCHELLE
& 0546 37 53 93
d mallain.com

526 380 ]”(B)“)G1f Communauté d'agg!Omération du Niortais
ﬁ?Le :;,cf o ;% zc 140 Rue des equarts CS28770
16710 St YR R CHARE

79027 Niort Cedex

3 05 45 85 20 00
bg2ei@almallain.gcom
626 320 118 000 63

CLIENT : MF25niorTECTS10
REF. : MF25niorTECTS10

OBJET : Communauté d'agglomération du N
140 Rue des equarts CS528770
78027 Niort Cedex

L DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ]

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Niortech lll - Moins value modification de baie interieur 2.2/3.03
en 1.53/2.8 - BAT A

ra@-almallain.com

> - TWA, FRBY




Projet N° MF25niorTECTS10
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Projet Niortech 1l 06/06/2025
Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. Montant
01 BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros Oeuvre
01.01 L.ocalisation des travaux : Batiment A
01.01.01.010 Moins value sur poste n° 1.02.02.040 : Modification u -1,000 859,76 -859,76
de baie 2.2/3.03 en 1.53/2.8
01.01.01.020 0,000 - ==
TOTAL Localisation des travaux : Batiment A -859,76
TOTAL BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros . -859,76
Total HT € -859,76
T.V.A 20,00 % -171.85
Total TTC € -1 031,71
Nota:

- Validité du présent devis : 1 semaine.

- Execution des travaux aprés "BON POUR ACCORD" + signature sur présent devis + Ordre de service & suivre
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& BALLAIN

Entrepnse Générale de Construction

Agence AlMaLan
11 ru@ des Paechas

17100 SAINTES

0% 46 94 19 20

alm.alla :Irx S
526 30 18

Agence DELMcn: 10 juin 2025

$002 yue £lie B
17000 LA N}

rii nlam i
26 380 118 000 48

Agence BG2¢ Communauté d'agglomération du Niortais
4 sus du Petit Roulllse _ 140 Rue des equarts CS28770

15710 St YRIEIX SUR CHARENTE % :

e e T 79027 Niort Cedex

bg2c@atmallaincom
526 380 118 000 B3

CLIENT : MF25niorTECTS11
REF.: MF25niorTECTS11

OBJET : Communauté d'agglomération du N
140 Rue des equarts CS28770
79027 Niort Cedex

[ DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ]

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Niortech Il - Moins value modification de baie interieur 2.55/2.224
en 1.60/2.24 -BAT A

7300 SAINTES - hp/fw

Stége social : 11 rue des Perches - 3 (1
Saintes 526 390 118 - ARE, 43

S.A.8. au capital de 485 000 euros - R.C.S.
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Projet N* MF25niorTECTS 11 ID: 079-200041317-29253:1,110-c_2£_1._1_2025-DE
Projet Niortech [l 10/06/2025
Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. Montant
01 BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros Oeuvre
01.01 Localisation des travaux : Batiment A
01.01.01.010 Moins value sur poste n° 1.02.02.050 : Modification u -1,000 487,50 -467 .50
de baie 2.55/2.224 en 1.60/2.24
TOTAL Localisation des travaux : Batiment A -467,50
TOTAL BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros -467,50
Qeuvre
Total HT € -467,50
T.V.A 20,00 % -93,50
Total TTC € ; -561,00
Nota:

- Validité du présent devis ; 1 semaine.
- Execution des travaux aprés "BON POUR ACCORD" + signature sur présent devis + Ordre de service & suivre
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Entrepnse Générale de Construction

Ag(!nro ALMALLMN

irnattain.oom
§ef 380 115 000 38

Agence BGZC

it Ro mﬁ

@almallam.com
525 380 718 000 52

CLIENT : MF25niorTECTS12
REF.: MF25niorTECTS12
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10 juin 2025

Communauté d'agglomération du Niortais
140 Rue des equarts CS28770
79027 Niort Cedex

OBJET : Communauté d'agglomération duN
140 Rue des equarts CS28770

79027 Niort Cedex

{ DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ]

- DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Niortech Ill - Moins value création de baie interieur 4.64/2.97
avec reprise de fondations - BAT A

L1V fué de
ital de 485 000 &t

5 Parchat - 1710 cupg-alinzllain.ce

50 - TV.A. FR 57 526 3




Projet N° MF25niorTECTS12
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Projet Niortech il 1070672025
Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. Montant
01 BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros Oeuvre
01.01 Localisation des travaux : Batiment A
01.01.01.010 Moins value sur poste n° 1.02.02.110 : Creation de u -2,000 10 753,68 -21 507,36
baie 4.64/2.97 avec reprise de fondations
01.01.01.020 Finitions sur poteaux u 1,000 840,00 840,00
TOTAL Localisation des travaux : Batiment A -20 667,36
TOTAL BATIMENTS NIORT TECH - Lot Gros -20 667,36
Total HT € -20 667,36
T.V.A 20,00 % -4 133,47
Total TTC € -24 800,83
Nota:

- Validite du présent devis : 1 semaine.

- Execution des travaux aprés "BON POUR ACCORD" + signature sur présent devis + Ordre de service a suivre’
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