niortagglo

Agglomeration du Niortais
MARCHE 2019039
REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY A NIORT — LOT 26 AILERONS MOBILES —

Avenant n° 2

ENTRE :

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021

d'une part,
ET:
Le titulaire du marché, I'entreprise KBE BAUELEMENTE GmbH & Co. KG, sise An der Junkerei 1-3 - D-
26389 Wilhelmshaven — Allemagne, représentée par :
(QUAITLE, NOM, FONCLION) & tiniiiiiiiiieie ittt ee et et eteeae e st eaeeaenaeneensseentnsenssnsnsanseneenssnsnssnsensssnsenssnsnnssnsnssnsenssnsnns
d'autre part,
Vu:

e le marché 2019039 relatif a la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy a Niort, pour le Lot 26 Ailerons
mobiles, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et I'entreprise et notifié le
27/02/2019;

e La délibération du Conseil d’agglomération en date du 12 avril 2021

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Un cablage électrique complémentaire au droit des ailerons mobiles est rendu nécessaire

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis
23916 annexé.

ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHE
Le montant du marché est modifié comme suit :

Montant initial + Montant de Montant apres avts 1

avt 1 I'avenant 2 et2
Montant total HT 271 935,00 € 10129,41 € 282 064,41 €
TVA 20,00% 54 387,00 € 2 025,88 € 56 412,88 €
Montant total TTC 326 322,00 € 12 155,29 € 338477,29 €

Soit une augmentation de 3,72 %



ARTICLE 3 - DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution des travaux est inchangé.

ARTICLE 4 - ANNEXES
Le présent avenant comporte 1 annexe.

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL
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