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MARCHE N° 2019089 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 9 – SERRURERIE METALLERIE 

Avenant n°4 

 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais,  représentée par  son Président,  agissant  en  vertu de  la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché, Jérôme MARCHET, sis   15 rue de la Garenne Guidée – 79110 CHEF‐BOUTONNE, 
SIRET 431 930 270 00019, représenté par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 
 le marché n° 2019089 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le lot 9 – Serrurerie 

métallerie, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et JEROME MARCHET et notifié le 
07/05/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy, diverses mesures supplémentaires ont dû 
être prises, à savoir :  
 

 Les travaux complémentaires pour ajout de grilles de ventilation, de main courante sur escalier Sud‐Ouest, 
d’une échelle d’accès en toiture, de profils antidérapants sur les rampes d’accès en bois et d’adaptation 
d’une paroi grillagée au droit du bac de désinfection R‐1 sont rendus nécessaires. 

 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les  travaux  décrits  au marché  initial  sont modifiés  pour  prendre  en  compte  les  adaptations  décrites  au 
devis n° 4362 en annexe. 
 
ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant initial 
+ avts 1, 2 et 3 

montant de 
l'avenant 4 

montant après 
avts 1, 2, 3 et 4 

Montant total HT     559 880,79 € 6 497,00 € 566 377,79 € 

TVA   20,00%  111 976,16 € 1 299,40 € 113 275,56 € 

Montant total TTC     671 856,95 € 7 796,40 € 679 653,35 € 

 
Soit une augmentation de 2,98 % 
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ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution des travaux est inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 1 annexe. 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 

   


