
 

MARCHE 2019064 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 10 MENUISERIES INTERIEURES BOIS –  

Avenant n° 4 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu 
de la délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le titulaire du marché, l’entreprise RIDORET MENUISERIE, sise 70 rue de Quebec – ZI Chef de 
Baie – 17041 LA ROCHELLE – SIRET 302 000 797 00042, représentée par : 
(Qualité, nom, fonction) :  .......................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 

 le marché 2019064 relatif à la réhabilitation de la piscine Pré‐Leroy à Niort, pour le Lot 10 – 
Menuiseries  intérieure,  signé  entre  la  Communauté  d’Agglomération  du  Niortais  et 
l’entreprise et notifié le 26/03/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Plusieurs modifications sont rendues nécessaires, à savoir :  
 Des adaptations concernant les tablettes et les plans de travail, 
 La suppression de la signalétique, de la crédence de la kitchenette et la réduction du linéaire d’un 

banc de la plaine aqualudique, 
 L’ajout d'une barre anti‐panique sur le local transformateur. 
 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites 
aux devis 81807, 82251 et 82342 annexés. 
 

ARTICLE 1 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant après avts 

1, 2 et 3 
montant de 
l'avenant 4 

montant après avts 1,2, 
3 et 4 

Montant total HT     268 830,28 €  ‐4 033,00 € 264 797,28 €

TVA   20,00%  53 766,06 € ‐806,60 € 52 959,46 €

Montant total TTC     322 596,34 € ‐4 839,60 € 317 756,74 €



 
Soit une diminution de – 10,26 % 
 

ARTICLE 2 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution est inchangé. 
 

ARTICLE 3 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 3 annexe(s). 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 
 


