

MARCHE N° 2019071

Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot à Niort

Lots structurants

Lot n°3 Gros œuvre - Démolition

Avenant n° 3

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, ALM ALLAIN (mandataire), 11 rue des Perches, 17100 SAINTES, SIRET 526 380 118 000 38, représenté par :

(Qualité, nom, fonction) :

.....

d'autre part,

Vu :

- le marché n°2019071 relatif à la requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et ALM ALLAIN (mandataire) et notifié le 28/03/2019 ;
- l'avenant n°1 au présent marché, notifié le 09/06/2020 ;
- l'avenant n°2 au présent marché, notifié le 29/10/2020 ;
- l'avis de la CAO en date du 25/01/2021 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération de la CAN en date du :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites aux devis annexés.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution pour tous les lots.

ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est modifié comme suit :

	Montant initial	Montant de l'avenant n°1	Montant de l'avenant n°2	Montant de l'avenant n°3	Montant du marché après avenant 1, 2 et 3
Montant total HT	1 470 000,00 €	23 736,01 €	88 817,84 €	24 539,13	1 607 092,98 €
TVA 20%	294 000 €	4 747,20 €	17 763,57 €	4 907,83 €	321 418,60 €
Montant total TTC	1 764 000,00 €	28 483,21 €	106 581,41 €	29 446,96 €	1 928 511,58 €

ARTICLE 4 - ANNEXES

Le présent avenant comporte les deux annexes :

- Devis n°MF20molnotD16V2 en date du 7 décembre 2020 ;
- Devis n°MF20molnotD17 en date du 17 décembre 2020.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,
 Le titulaire

A Niort, le,
 Le représentant légal de la CAN