

MARCHE N° 2022021

**CONSTRUCTION DE L'UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE COULON – LOT 1**

Avenant n°1

**ENTRE :**

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Vice-Président Délégué, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 2 avril 2024,

d'une part,

**ET :**

Le titulaire du marché et mandataire du groupement, SAS Société Nouvelle Nantaise des Eaux (SIRET 83 970 125 700 025), 1, Rue de l'Algarve – 44 240 La Chapelle sur Erdre

d'autre part,

**Vu :**

- le marché n°2020021 relatif à la construction de l'unité de traitement des eaux usées de la commune de Coulon – lot 1, conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et la Société Nouvelle Nantaise des Eaux et notifié le 19/04/2022 ;
- la délibération du Conseil d'agglomération autorisant la signature du présent avenant.

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1ER : MODIFICATION DES PRESTATIONS**

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au document « *Avenant n° 1 STEP Coulon* » annexé au présent avenant.

**ARTICLE 2 : MONTANT DU MARCHÉ**

	montant initial	Montant de l'avenant 1	montant après avenant
Montant total HT	2 060 000,00 €	35 712,00 €	2 095 712,00 €
TVA	412 000,00 €	7142,40 €	419 142,40 €
Montant total TTC	2 472 000,00 €	42 854,40 €	2 514 854 ,40 €

**ARTICLE 3 : DELAIS D'EXECUTION DU MARCHÉ**

Les délais d'exécution du marché restent inchangés.

**ARTICLE 4 : ANNEXES**

Le présent avenant comporte une (1) annexe.

**Fait en un exemplaire original**

A \_\_\_\_\_, le  
Le maître d'oeuvre

A Niort, le  
Le Vice-Président Délégué  
Elmano MARTINS

## STATION D'EPURATION DE COULON

### Avenant n°1

N°	Désignation	NNDE		ROTURIER	
		Plus/Moins Value	incidence délai	Plus/Moins Value	incidence délai
1	Suppression de la désodorisation du local de déshydratation	-6 000,00 €	0 j		
2	Remplacement de l'isolation phonique par une faïence murale			2 350,00 €	0j
3	Ajout contact de position sur les interrupteurs sectionneurs dans les coffrets locaux	2 730,00 €	0 j		
4	Intégration de la puissance et de la commande de la centrale polymère dans l'armoire principale	3 142,00 €	0 j		
5	Remplacement des variateurs ATV320 prévus pour les pompes de reprises du BT par des ATV630	740,00 €	0 j		
6	Ajout d'un automate de télégestion (Sofrel) dans l'armoire du bassin tampon de l'ancienne STEP	2 265,00 €	0 j		
7	Ajout d'un interrupteur sectionneur dans l'armoire du local boues	2 950,00 €	0 j		
8	Ajout de 2 coffrets alarme de dépotage pour le chlorure ferrique	6 368,00 €	0 j		
9	Ajout d'un regard injection FeCl3 sur le site du bassin tampon	5 380,00 €	0j		
10	Fourniture clapet Ø200 supplémentaire pour stock	1 212,00 €	0j		
11	Passage de drone	4 660,00 €	0j		
12	ajout d'une bouche incongelable Merrill STEP	1 667,00 €	0j		
13	Sécurisation anti marche à sec eau industrielle	4 834,00 €	0j		
14	Ajout d'un aillebotis sur le regard de sortie de la STEP et 2 trappes aluminium sur le bassin tampon	3 414,00 €	0j		
15	Ajustement entre parts ROTURIER et NNDE	4 736,84 €	0j	-4 736,84 €	0j
		38 098,84 €	-	-2 386,84 €	-

Total HT	35 712,00 €
TVA	7 142,40 €
Total TTC	42 854,40 €