

MARCHE N° 2023052

Requalification et extension du centre d'exploitation des mobilités décarbonnées à Niort

Avenant n° 1

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président,

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, SAS SOCIETE POINTEVINE DE PEINTURE, 9 rue Saint Nicolas, 86440 MIGNE-AUXANCES, SIRET 393 318 480 000 34

d'autre part,

Vu :

- le marché n° 2023052 relatif à la requalification et extension du centre d'exploitation des mobilités décarbonnées à Niort (lot n° 16 – peinture) conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et SAS SOCIETE POINTEVINE DE PEINTURE et notifié le 20 octobre 2023 ;
- les articles L. 2194-1 alinéa 6° et R. 2194-7 du Code de la commande publique ;
- La délibération du Conseil d'Agglomération du 7 avril 2025 autorisant la signature du présent avenant.

IL EST EXPOSE CE QUI SUIIT :

Au gré de l'avancement des travaux, il est devenu nécessaire d'ajouter une peinture de propreté sur des bétons nus.

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les prestations décrites au marché initial sont modifiées pour prendre en compte les travaux identifiés à l'annexe mentionnée à l'article 3 du présent avenant.

ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est modifié comme suit :

Lot n°	Désignation du lot	Montant initial du marché	Montant de l'avenant 1	Montant du marché après avenant(s)	% entre marché initial et avenant(s)
16	Peinture	39 970,86 €	3 082,58 €	43 053,44 €	7,71%

ARTICLE 3 - ANNEXE

Le présent avenant comporte 1 annexe :

- Le devis n° 250128.

Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 
ID : 079-200041317-20250407-C__7_04_2025-DE

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL



Envoyé en préfecture le 15/04/2025
Reçu en préfecture le 15/04/2025
Publié le 
ID : 079-200041317-20250407-C__7_04_2025-DE

Peinture . Revêtements Murs & Sols . Isolation . Étanchéité . Façades

NIORT AGGLO
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
150 RUE DES EQUARTS - CS28770
79027 NIORT CEDEX

Migné-Auxances, le 15 janvier 2025

**RENOVATION ET EXTENSION DU SITE DE DEPOT DES TRANSPORTS A NIORT
TRAITEMENT DES VOILE BETON**


LOT 16 - PEINTURE

DEVIS N° 250128

Chargé d'affaires : Olivier BOURDEAU

Devis n° : 250128 - NIORT AGGLO

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.	TVA
<u>1</u>	C.1.1 PEINTURE DE PROPRETE <u>MISE A JOUR DES SURFACES</u>					
1.1	C.1.1.1 Sur murs béton déduction du magasin	M²	-546,12	10,35	-5 652,34	20,00
1.2	C.1.1.1 Sur murs béton déduction du magasin	M²	639,66	10,35	6 620,48	20,00
	Total MISE A JOUR DES SURFACES				968,14	
<u>2</u>	<u>PEINTURE TYPE 1 A DEDUIRE</u>					
2.1	C.1.1.1 Sur murs béton déduction du magasin	M²	-205,94	10,35	-2 131,48	20,00
	Total PEINTURE TYPE 1 A DEDUIRE				-2 131,48	
<u>3</u>	<u>A VARIANTER EN TYPE 2</u>					
3.1	RATISSAGE SUR VOILE BETON - Réalisation d'un ratissage à l'enduit garnissant en plusieurs passes,	M²	350,95	10,95	3 842,90	20,00
3.2	PLUS VALUE PASSAGE PEINTURE FINITION C EN FINITION B APRES RATISSAGE	M²	350,45	1,15	403,02	20,00
	Total A VARIANTER EN TYPE 2				4 245,92	



Bon pour Accord. Devis N° 250128

Signature Client:

Total H.T.	3 082,58 €
Total T.V.A. 20,00 %	616,52 €
Total T.T.C. (Euro)	3 699,10 €