

Envoyé en préfecture le 19/04/2021

Reçu en préfecture le 19/04/2021

Affiché le



ID : 079-200041317-20210412-C\_\_79\_04\_2021-DE

# niort agglo

## Agglomération du Niortais

Votants : 82

Convocation du Conseil d'Agglomération :  
le 02 avril 2021

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

**Séance du 12 avril 2021****SEV - APPROBATION DE L'AVENANT N° 1 RELATIF AUX TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU SITE MAROT - LOT 1****Titulaire-s présent-e-s :**

Stéphanie ANTIGNY, Jérôme BALOGÉ, Annick BAMBERGER, Jeanine BARBOTIN, Ségolène BARDET, Fabrice BARREAULT, Daniel BAUDOUIN, Jean-Michel BEAUDIC, Valérie BELY-VOLLAND, Jacques BILLY, Gérard BOBINEAU, Claude BOISSON, François BONNET, Marie-Christelle BOUCHERY, Cédric BOUCHET, Yamina BOUDAHMANI, Sophie BOUTRIT, Christian BREMAUD, Sophie BROSSARD, Françoise BURGAUD, Christelle CHASSAGNE, Alain CHAUFFIER, Clément COHEN, Olivier D'ARAUJO, Thierry DEVAUTOUR, Jean-Pierre DIGET, Patricia DOUEZ, Romain DUPEYROU, Gérard EPOULET, Emmanuel EXPOSITO, François GIBERT, Cathy Corinne GIRARDIN, Anne-Sophie GUICHET, François GUYON, Thibault HEBRARD, Florent JARRIAULT, Yann JEZEQUEL, Guillaume JUIN, Gérard LABORDERIE, Lucien-Jean LAHOUSSE, Anne-Lydie LARRIBAU, Alain LECOINTE, Gérard LEFÈVRE, Philippe LEYSSENE, Alain LIAIGRE, Sonia LUSSIEZ, Elisabeth MAILLARD, Sophia MARC, Bastien MARCHIVE, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Dany MICHAUD, Marie-Paule MILLASSEAU, Marcel MOINARD, Lucy MOREAU, Aurore NADAL, Rose-Marie NIETO, Frédéric NOURRIGEON, Michel PAILLEY, Richard PAILLOUX, Eric PERSAIS, Franck PORTZ, Claire RICHECOEUR, Corinne RIVET BONNEAU, Agnès RONDEAU, Noëlle ROUSSEAU, Jean-François SALANON, Florent SIMMONET, Dominique SIX, Johann SPITZ, Méлина TACHE, Philippe TERRASSIN, Séverine VACHON, Yvonne VACKER, Nicolas VIDEAU, Florence VILLES, Lydia ZANATTA.

**Titulaire-s absent-e-s ayant donné pouvoir :**

Alain CANTEAU à Florent JARRIAULT, Christine HYPEAU à Yamina BOUDAHMANI, Nadia JAUZELON à Philippe LEYSSENE, Sébastien MATHIEU à Cathy Corinne GIRARDIN, Nicolas ROBIN à François GUYON.

**Président de séance :** Jérôme BALOGÉ**Secrétaire de séance :** Florence VILLES

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS

### CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 12 AVRIL 2021

#### SEV - APPROBATION DE L'AVENANT N° 1 RELATIF AUX TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU SITE MAROT - LOT 1

Monsieur **Elmano MARTINS**, Vice-Président Délégué, expose,

Après examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Une consultation a été lancée le 25 juin 2020 en vue de procéder au réaménagement extérieur du site Marot (stationnement complémentaire avec récupération et traitement des eaux de ruissellement, circulation des véhicules et des personnes, création de noue et éclairage).

Cette consultation était divisée en 2 lots :

- Lot 1 : Terrassement, VRD, aménagements extérieurs,
- Lot 2 : Gros œuvre, électricité.

Les travaux en cours engendrent des ajustements relatifs aux demandes du maître d'ouvrage pour réduire tant les places de parking que les candélabres.

Les prix nouveaux de traçage et de butée béton ont pour objet de sécuriser la zone devant le magasin.

Les prestations sont réduites comme suit :

Articles	Désignation	Quantités initiales	Quantités modifiées	Prix unitaires en € HT
2.1.7.1	Décapage de la terre végétale	1024,59 m <sup>2</sup>	889,50 m <sup>2</sup>	1,56
2.1.8.1	Fouille en déblais	217,719 m <sup>3</sup>	190 m <sup>3</sup>	7,35
2.1.9.1	Dépose repose d'arbres	1	0	335,00
2.1.10.1	Évacuation des terres provenant des décapages	314,736 m <sup>3</sup>	190 m <sup>3</sup>	5,20
2.1.11.1	Évacuation des terres provenant des fouilles en déblais	283,035 m <sup>3</sup>	287 m <sup>3</sup>	5,20
2.1.12.1	Reprofilage et compactage du fond de forme, compris façon de pente	934,79 m <sup>2</sup>	780 m <sup>2</sup>	0,60
2.1.12.2	Film géotextile	934,79 m <sup>2</sup>	780 m <sup>2</sup>	0,90
2.1.12.3	Blocage en matériaux dioritiques GNT0/80	934,79 m <sup>2</sup>	780 m <sup>2</sup>	5,20
2.1.12.4	Blocage en matériaux dioritiques GNT0/31.5	934,79 m <sup>2</sup>	780 m <sup>2</sup>	5,20
2.2.2.1	Réseaux EP en Polypro	35	0	58,20
2.2.2.2	Piquetage sur réseaux existants	2	3	320,00
2.4.1.1	Tranchée, y compris grillage avertisseur	100	165	16,80

2.5.2.1	Voirie légère en enrobé pour parking	934,79 m <sup>2</sup>	740 m <sup>2</sup>	11,20
2.5.3.1	Traçage au sol, pour délimitation des zones de stationnement	195 ml	100 ml	1,65
2.5.3.3	Traçage sigle handicapé pour les places "PMR".	6U	8U	30,00
2.5.3.4	Traçage des flèches directionnelles	6U	8U	45,00
2.5.3.5	Traçage de ligne de "STOP"	2U	1U	25,00

Les prix nouveaux sont créés :

Articles	Désignation	Quantités modifiées	Prix unitaires en € HT
2.4.1.2	Regard à la place de candélabres	3	255,00
2.5.3.6	Traçage au sol bande continue derrière parking en bleu	70	1,95
2.5.3.7	Butée de roue béton P1	12	45,00

Ces modifications entraînent des évolutions financières induisant une moins-value de 4 616,38 € ; le nouveau montant du marché s'élevant à 49 356,08 € HT au lieu de 53 972,46 € HT.

Les prestations ont été lancées par ordre de service le 14 janvier 2021 pour une durée de 2 semaines, prolongée d'un mois en raison des intempéries.

Les travaux se termineront selon le calendrier établi par le maître d'œuvre.

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré :

- Autorise le Président ou le Vice-Président Délégué à signer l'avenant n°1 – lot 1 -relatif aux travaux d'aménagement du site Marot et tout document relatif à cette affaire.

Le Conseil d'Agglomération adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 82

Contre : 0

Abstention : 0

Non participé : 0

**Elmano MARTINS**

**Vice-Président Délégué**

Envoyé en préfecture le 19/04/2021

Reçu en préfecture le 19/04/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 079-200041317-20210412-C\_\_79\_04\_2021-DE