

MARCHE N° 2022108

Aménagement des espaces publics de la gare de Niort

Lot 1 - voirie-terrassements-réseaux divers

Avenant n° 3

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 18 novembre 2024,

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, COLAS FRANCE – Etablissement de Niort, 582 route de Paris, 79180 CHAURAY, SIRET 329 338 883 00989,

d'autre part,

Vu :

- la délibération du Conseil d'Agglomération en date du 26 septembre 2022 autorisant le lancement de la consultation et la signature des marchés en découlant ;
- le marché n° 2022108 relatif à l'aménagement des espaces publics de la gare de Niort – Lot 1 signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et COLAS France et notifié le 12 janvier 2023 ;
- l'article R2194-1 du Code de la commande publique ;
- l'avenant n°1 au marché visé ci-avant conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et Colas France et notifié le 27 février 2023
- l'avenant n°2 au marché visé ci-avant conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et Colas France et notifié le 20 décembre 2023
- la délibération du Conseil d'Agglomération en date du 16 novembre 2024

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations suivantes :

Lot 1 - Voirie, Terrassements, Réseaux Divers :

- Adaptation du poste de relevage des eaux pluviales du parvis est et du réseau des eaux pluviales rue de l'Industrie pour répondre aux préconisations techniques de la SNCF
- Prestations complémentaires de travaux préparatoires pour assurer l'exploitation du site en phase chantier
- Complément de buttes roues de stationnement en bois à la demande de la SNCF sur les parkings reconstitués
- Terrassements et dépollution complémentaires au niveau du parking agents SNCF et adaptation des stationnements travaux à la demande de la SNCF
- Modification de la granulométrie de la résine des bandes cyclables
- Non-réalisation de gradins bétons au niveau du parvis est et de pavage à l'aplomb de la halle marchandise dans l'attente du projet de requalification
- Diminution du volume de terres polluées par rapport à l'estimation initiale projet

ARTICLE 1 - MONTANT DU MARCHÉ

Le montant du marché est modifié comme suit :

Lot	Montant initial du marché et avenants précédents (en €HT)	Montant de l'avenant (en €HT)	Nouveau Montant total du marché
1 – Voirie, Terrassements, Réseaux divers	6 097 255,62 €	216 877,87	6 314 133,49

ANNEXES

Le présent avenant ne comporte pas d'annexe

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,
Le titulaire

A Niort, le,
Le représentant légal de la CAN