



Service des Eaux du Vivier

MARCHE N°21MPROD05
SAUVEGARDE DES DONNEES SUPERVISION SUR UNE BASE DE DONNEES ET
CREATION D'UN SITE INTRANET POUR LES EXPLOITER

AVENANT N°2

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 20/02/2023 ;

d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, TLG PRO, 1 avenue du Champ de Mars – 45100 Orléans, SIRET 50970174400039, représenté par *(qualité, nom, fonction)*

.....
d'autre part,

VU :

- le marché n°21MPROD05 relatif à la Sauvegarde des données supervision sur une base de données et création d'un site intranet pour les exploiter signé entre le Service des Eaux du Vivier et TLG PRO et notifié le 03/01/2022 ;
- l'avenant 1 notifié le 07/07/2022

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS DES PRESTATIONS

Les prestations décrites au marché sont modifiées pour prendre en compte la création de nouveaux prix rendus nécessaires par les besoins du SEV et la bonne exécution des prestations ainsi qu'une modification des quantités prévues à la DPGF pour la fourniture de pack 250 variables supplémentaires.

Par conséquent, pour que le SEV puisse assurer la supervision de ces équipements de production d'eau potable, les prestations ci-après viennent compléter les prestations initialement prévues au marché :

- fiche de sectorisation

L'élaboration du modèle de rapport de secteur initialement prévu au marché doit être modifié afin de permettre de générer par calcul, les débits de secteur à partir des compteurs entrants / sortants ainsi que la création d'une courbe et de rapports dynamiques. Par conséquent, il convient d'introduire un prix nouveau pour compléter les prestations supplémentaires attendues.

- suivi des forages

Afin d'obtenir un rapport de synthèse complet de l'ensemble des forages de la zone du Vivier cartographié, des prestations de vue de détail et de courbe de tendance des forages doivent compléter les prestations initialement prévues au marché.

- suivi des volumes

Pour un suivi des volumes, il est également demandé au titulaire l'établissement d'un rapport de synthèse de la zone du Vivier sur les 3 dernières années.

Les prix nouveaux ci-avant sont listés et chiffrés au devis DEV-202211-02113 joint en annexes.

Les quantités modifiées sont les suivantes :

- Ajout de variables supplémentaires

Pour pouvoir intégrer les données du nouveau secteur (SEVC), il est nécessaire d'ajouter des variables supplémentaires. Soit un ajout de 250 variables au montant de 1375€ prévu à la DPGF soit un total de 2750€ pour 2 packs.

- Suppression de prix au marché

Le prix de remplacement du serveur neuf ayant été fourni par la DSI et le prix utilisateur supplémentaire prévus en option ne seront pas utilisés, soit une moins-value de 6831€.

ARTICLE 2 – MONTANT DU MARCHÉ

Le montant du marché est modifié comme suit :

	montant initial	montant de l'avenant 1	montant après avenant 1	Montant de l'avenant 2	Montant après avenant 2
Montant total HT	65 386	280.50	65 666.50	10 044	75 710.50
TVA 20,00%	13 077	56.10	13 133.30	2 008.80	15 142.10
Montant total TTC	78 463	336.60	78 799.80	12 052.80	90 852.60

ARTICLE 3 – ANNEXES

Le présent avenant comporte une annexe, à savoir le devis pour la commande des disques durs et la DPGF modifiée.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,
Le titulaire

A Niort, le,
Pour le Président et par délégation,

Votre contact : Stéphane GIMONET

Tel : +33 2 38 69 80 76
Mobile : +33 6 74 61 27 40
Email : sgimonet@tlgpro.fr

CA DU NIORTAIS

A l'attention de **M Serge ESTIOT**
140 Rue DES EQUARTS
79000 NIORT
France

Objet : Création de rapports Neotool complémentaires

Description

Total HT

Projet : N°21MPROD05 – SAUVEGARDE DES DONNEES SUPERVISION SUR UNE BASE DE DONNEES ET CREATION D'UN SITE INTRANET POUR LES EXPLOITER

Dans le cadre de ce projet, des besoins complémentaires en terme de reporting sont apparus. Ceci nécessite des travaux supplémentaires par rapport au cahier des charges initial.

FICHE DE SECTORISATION

5 580,00

Documents de référence : "F1-FICHE TYPE SECTO.DOCX"

Aujourd'hui, 2 secteurs ont été traités: "V6 – BESSINES" et "V5 – NIORT St Liguaire".

La nécessité de générer par calcul les débits de secteur à partir des compteurs entrants / sortants et l'élaboration du modèle de rapport de secteur ont consommés la totalité du budget prévu pour la phase 3 du projet.

Prestation:

- Reprise du modèle de rapport suite à notre dernier point le 17/11/2022.
- Finalisation des 11 secteurs restants pour la zone VIVIER. **Les secteurs de COURANCE ne sont pas traités.**

SUIVI DES FORAGES

4 340,00

Documents de référence : "F2-suivi forages.docx"

Prestation:

- Réalisation du tableau de bord cartographique pour l'accès aux détails de chaque forage dans le même esprit que ce qui est fait sur la sectorisation.
- Création d'une vue de détail + courbe de tendance par forage.
- Création du rapport de synthèse de l'ensemble des forages de la zone VIVIER. A noter que certains points restent à préciser par rapport au document de référence en page 3.

SUIVI DES VOLUMES

5 580,00

Documents de référence : "F3-Fiches suivi volumes.docx"

Prestation:

- Réalisation du rapport de synthèse pour la zone VIVIER. Le rapport prendra uniquement en compte les 3 dernières années afin de ne pas trop le complexifier. Le rapport d'inspirera de l'onglet "Récapitulatif 2022" du fichier Excel "F3 - compteur_2022.xls".

CONDITIONS DE PAIEMENT

Chaque module peut être commandée de manière indépendante.

Le règlement se fait à réception de chaque module par virement bancaire à 30 jours date de facture.

Tous nos prix s'entendent hors taxe et sans escompte, la TVA appliquée étant de 20 %

Total net HT	15 500,00 €
TVA 20,00%	3 100,00 €
Montant total TTC	18 600,00 €

Date de validité : 18/12/2022
Moyen de règlement : virement bancaire
Délai de règlement : à 30 jours
Banque : CRCAM CENTRE LOIRE
BIC : AGRIFRPP848
IBAN : FR76 1480 6000 3370 0631 0677 255