

MARCHE N° 2019071

**Requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot**

**Lot 3 Maçonnerie – gros œuvre**

Avenant n° 2

**ENTRE :**

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération du 28 septembre 2020. ▲

d'une part,

**ET :**

Le titulaire du marché, ALM ALLAIN (mandataire), 11 rue des Perches, 17100 SAINTES, SIRET 526 380 118 000 38, représenté par :

(Qualité, nom, fonction) :

.....

d'autre part,

**Vu :**

- le marché n°2019071 relatif à la requalification et mise aux normes de la médiathèque Pierre Moinot signé entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et ALM ALLAIN (mandataire) et notifié le 28/03/2019 ;
- l'avenant 1 au présent marché, notifié le 09/06/2020 ;
- l'avis de la CAO.

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS**

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites aux devis annexés.

**ARTICLE 2 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION**

Ces travaux supplémentaires n'engendrent pas de modification du délai global d'exécution pour tous les lots.

**ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHÉ**

Le montant du marché est modifié comme suit :

	montant initial	montant de l'avenant 1	montant avenant 2	Montant du marché après avenant 1 et 2
Montant total HT	1 470 000,00 €	23 736,01 €	88 817,84 €	1 582 553,85 €
TVA 20,00%	294 000 €	4 747,20 €	17 763,57 €	316 510,77 €
Montant total TTC	1 764 000,00 €	28 483,21 €	106 581,41 €	1 899 064,62 €

**ARTICLE 4 - ANNEXES**

Le présent avenant comporte les trois annexes suivantes :

- Devis n° MF20moinotD8bis en date du 22 mai 2020 ;
- Devis n° MF20moinotD10 en date du 30 juillet 2020 ;
- Devis n° MF20moinotD5bis en date du 12 juin 2020.

**FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL**

A ....., le .....,  
Le titulaire

A Niort, le .....,  
Le représentant légal de la CAN