

MARCHE N° 2019-139

**RENOUVELLEMENT/CREATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES ET
RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE A MAUZE SUR LE MIGNON**

Avenant n° 1

Annexe 2 : Décomposition des coûts relatifs aux travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires portant sur les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable (ref. 2019-2-1) se décomposent comme suit :

- Modification de tracé rue des Douves, modification du profil avec équipement de sécurité : travaux estimés à 19 887,75 € HT (devis ci-joint)
- Le remplacement sur 15 ml d'une section découverte lors des travaux et jugée vétuste, estimé à 3 050 € HT (devis ci-joint)