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MARCHE N° 2024034

Avenant n°® 2

ET : Le titulaire du marché, RIDORET MENUISERIE SA, 70 rue de Québec — ZI Chef de Baie, 17000 LA ROCHELLE,
SIRET 302001797 00042, d'autre part,

Vu

le marché n° 2024034 relatif a I'extension du site Niort Tech (lot n° 13 — menuiserie intérieure) signé
entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et la société RIDORET MENUISERIE SA et notifié le 21

mai 2024 ;

L’avenant n® 1 au marché visé ci-avant et notifié le 25 novembre 2025 ;
la délibération du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 2 février 2026 autorisant la signature
du présent avenant.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 -

MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte la modification du besoin de
I'acheteur en cours d’exécution par laquelle il a été décidé de ne pas réaliser les travaux du batiment J (Creative
house) ainsi que les travaux faisant suite a la commission de sécurité, concernant des compléments de
prestations de menuiseries sur les acceés et les portes existantes, décrits et identifiés aux annexes mentionnées
a l'article 3 du présent avenant.

ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHE
Le montant du marché est modifié comme suit :
Montant initial | Montant du marché Moins value Travaux Total marché % de variation
Lot | dumarché en € aprés avenant travaux batiment complémentaires en € aprés avenant avecle
HT précédent en € HT Jen € HT HT n°2en € HT montant initial
13 493 770,98 495 154,98 -32 639,84 3 295,00 465 810,14 -5,66
ARTICLE 3 - ANNEXES
Le présent avenant comporte 2 annexes (devis V1-113348-0) et la DPGF actualisée.
FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL
B s B et S € , ANiort, le. oo, .
Le titulaire Le représentant légal de la CAN
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Siége et services administratifs - Tél. 05 46 00 51 51
TOURS (37) Té). 0247 29048 71 LE MANS (72)

ANGOULEME (16) Tl 054597 54 90
LA ROCHELLE (17} Tél. 05 46 60 51 92
CHARTRES (28) Tél. 62 38 63 23 47
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INGRE (45) TéL 02 38 63 23 47 BUXEROLLES (86} Tél. 054961 3522
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CUINCY (59) Té). 03 27 80 62 03 LISSES (91)

Tél. 02 43 39 12 41
TeL 05 49 77 20 50

Tél. 01 43 53 88 30
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Etude

23-0051-V1

12 avenue Jacques Bujault

Affaire Extension du site Niort Tech
LOT 13 MENUISERIE INTERIEURE

TS N°10 : B4t A, A", B - Prestation
complémentaire pour commission sécurité
suite a la demande MOA

~Métreur  Laurent FAUCHER

NIORT

CS 28770

140 rue des Equarts

79027 NIORT CEDEX

COMMUNAUTE AGGLOMERATION

Le 04/11/2025

Devis n° V1 -113348-0

Etude 23-0051-V1 Chantier V10179

Page N° 1/2

Ligne | Repére

Désignation

Quantité

Prix unitaire

Montant
hors-taxes

TVA
en %

Devis de Travaux Supplémentaires

10

Fourniture et pose d'une trappe de visite métallique laquée il
blanche pour accés au clapet coupe-feu
Trappe 300 x 300 mm, non feu

Localisation : Bat B_R+2 Salle de réunion

79.00

79.00

20.00%

20

Fourniture et pose’'d'une crémone pompier a levier 2

Localisation : Porte d'entrée chantier bat A RDC

96.00

192.00

20.00%

30

Fourniture et pose d'un platelage bois provisoire dans ['attente 1

du coulage

de la chape

Bastaing 75 x 200 mm

Dalle OSB
Environ 11

18 mm
m2

Localisation : Palier RDC de I'escalier du batiment K

Ens

826.00

826.00

20.00%

40

Fermeture provisoire entre batiment K et L 4
Pose d'un bloc-porte &me pleine + serrure 1 point + ferme-porte
Pose dans ossature M48 pour pose dans cloison de 98 mm faite
par SONISO

Localisation : Chaque palier d'escalier

Ens

387.00

1548.00

20.00%

50

Création d'une rampe d'accés provisoire ou définitive 1
Panneau CP 40 mm pour support non fixé

Dalle OSB

18 mm

Localisation : Porte bois d'entrée batiment A, passant en issue

de secours

310.00

310.00

20.00%

»\

RIDORET
MENI.I!SERSQ




Envoyé en préfecture le 11/02/2026
Recu en préfecture le 11/02/2026

Publié le

1D : 079-200041317-20260202-C__17_02_2026-DE

Devis n° V1 -113348-0 Etude 23-0051-V1 Chantier V10179

Ligne |Repére Désignation Quantité | U Rrbeghitdlys hrg-‘:::;s eLVQ
60 Fourniture et pose de bande de visualisation 1000 mi 34.00 340.00 20.00%

Hauteur 1.10 m et 1.60 m

Localisation : Batiment A - Mur mobile R+3, Chéassis fixe RDC

& ——— N
| Devis révisable : Valeur base - 01-202@ @ =P0x(0.85x1/10 +0.15) b
Devis valable 2 mois a compter de son émission
Sous réserve de la disponibilité chez le fournisseur du produit au moment de I'exécution.
Toute commande qui nous sera passée sur la base de ce devis devra comporter une clause de
révision baséesur le ou les indices BT correspondant aux prestations réalisées.
Total HT| 3 295.00
code TVA Montant HT Montant TVA

8 20.00 % 3295.00 659.00 Total TVA| 659.00
TOTALTTC | 3 954.00

Les éco-contributions (relative aux colts de gestion des déchets d’'éléments d’ameublement, préwvue a l'article L.541-10-6 du code de I'environnement* ,
en vigueur a compter du 1er mai 2013) sont intégrées (via une estimation) dans nos devis. Le montant réel de [éco-contribution sera facturé en fonction
du montant réellement payés a nos fournisseurs, conformément a la loi.
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur a la date de la remise de I'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi,
sera répercutée sur ces prix. |l est expressément convenu qu'en cas de litige, le tribunal de La Rochelle sera territorialement compétent.
Vous trouverez en piéce jointe notre aftestation d'assurance décennale que vous pourrez aussi télécharger sur le fien
http://www.groupe-ridoret.com/assurance/attestation. pdf. “
Données sur les déchets relatives a l'application de l'article D541-45-1 du code de Environnement, Cf. annexe jointe au présent dewvis. o

{

A MENLHSERIE Y,
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Amenagement du site NIORTECH Il
12 avenue Jacques Bujault
79000 NIORT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Dossier de Consultation des Entreprises

Architectes mandataires : VICTOR Architectes
23 rue de Bellune 79000 NIORT

Tel : 0549 75 25 49

Email : agence@victorarchi.fr

Architectes : CREATURE Architectes

41 Cours d'Alsace et Lorraine 33000 BORDEAUX
Tel : 09 51 86 26 30

Email : olivier@creature.archi

BET Structure : ATES

28, rue Blaise Pascal 79012 NIORT
Tel : 0549 06 91 11

Email : info@ates.fr

Paysagiste : SCAPE

Economiste : CCE Associés

256 bis rte de Coulonges 79000 NIORT
Tel : 0549734375

Email : contact@cce-associes.fr

BET Fluides : ODETEC

9 rue MONTFAUCON 33800 BORDEAUX
Tel : 05 35 54 57 06

Email : contact@odetec.fr

BE Environnement: ETAMINE

11 quai Henri Barbusse 44000 NANTES
Tel : 06 618079 77

Email : laurenn.meghe@etamine.coop

Lot N°13 MENUISERIE INTERIEURE

12 décembre 2023
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Dossier de Consultation des Entreprises ID : 079-200041317-20260202-C__17_02_2026-DE
U Quantité Prixen € Total en €
2.1 Installation de chantier
211 Dossier de chantier. ens 1 1,00 Inclus
Total TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 Bloc-porte coupe-feu prépeint
3.11 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure prépeint a 2 vantaux avec
huisserie bois exotique
3111 Bloc-porte prépeint et huisserie bois CF 1/2h 0.93 + 0.63 x 2.04 u 2 1 095,00 2 190,00
m avec ferme-porte, cylindre 1 point et clé de sureté
3.2 Bloc-porte coupe-feu stratifié
3.2.1 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure stratifié & 1 vantai | avec
huisserie bois exotique
3211 Bloc-porte stratifié CF 1/2 heure de 0.93 x 2.04 m avec ferme- u 1 542,00 542,00
porte, cylindre et bouton moleté
3212 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure de 0.93 x 2.04 m stratifié avec u 1 713,00 713,00
huisserie bois, cylindre européen 1 point, ferme-porte et oculus
30x30 cm
3213 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure de 0.93 x 2.04 m stratifié avec u 10 542,00 5420,00
huisserie bois, cylindre 1 points et ferme-porte.
3.2.2 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure stratifié & 2 vantau  x avec
huisserie bois exotique
3221 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure de dimensions 0.93+0.53 x2.04 | 10 1 297,00 12 970,00
m stratifié avec huisserie bois et oculus 30x30 cm
Total BLOC-PORTE COUPE-FEU 21 835,00
4.1 Bloc-porte D.A.S Coupe-Feu 1/2 heure
stratifié
4.11 Bloc-porte DAS CF 1/2h va-et-vient sur huisserie boi s
4111 Bloc-porte D.A.S. & deux vantaux tiercés pour 2 unités de u 1 2 972,00 2 972,00
passage de dimensions 0.93+0.53 x 2.04 m (dim. vantaux 1,464
x 2,030 m et dim. hors tout 1,572 x 2,110 m) avec oculus
circulaire 500 mm
Total BLOC-PORTE D.A.S. 2 972,00
5.1 Bloc-porte a ame pleine stratifié
5.1.1 Bloc-porte a &me pleine stratifié & 1 vantail avec  huisserie
bois exotique
5111 Bloc-porte stratifié et huisserie bois de 0.93 x 2.04 m avec u 8 413,00 3304,00
cylindre européen 1 point.
5112 Bloc-porte stratifié & 1 vantail de 0.93 x 2.04 m avec u 2 408,00 816,00
condamnation et décondamnation par I'extérieur
5113 Bloc-porte stratifié & 1 vantail de 0.93 x 2.04 m avec u 6 430,00 2 580,00
condamnation et décondamnation par I'extérieur et poignée de
tirage PMR.
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Quantité Prixen € Total en €
Total BLOC-PORTE A AME PLEINE 6 700,00
6.1 Bloc-porte acoustique stratifié
6.1.1 Bloc-porte acoustique Ra 37 dB stratifié & 1 vantai | avec
huisserie bois exotique
6.1.11 Bloc-porte acoustique Ra 37 dB & un vantail de 0,93 x 2,04 m 3 537,00 1611,00
stratifié avec cylindre 1 point.
6.1.3 Bloc-porte acoustique Ra 46 dB stratifié & 1 vantai | avec
huisserie bois exotique
6.1.31 Bloc-porte acoustique RA 46 dB stratifié & un vantail de 0.93 x 1 950,00 950,00
2.04 m avec cylindre et clé de sireté.
6.1.4 Bloc-porte sas acoustigue Ra 52 dB stratifié 8 1 va___ ntail avec
huisserie bois exotique
6.1.41 Bloc-porte sas acoustique Ra 52 dB composé de 2 portes a un 1 1 086,00 1 086,00
vantail de 0,93 x 2,04 m stratifié avec cylindre 1 point.
6.1.5 Bloc-porte acoustigue Ra 32 dB stratifié & 2 vantau __x avec
huisserie bois exotique
6.1.51 Bloc-porte acoustique Ra 32 dB & deux vantaux tiercés de 1 1 025,00 1 025,00
0.93+0,53 x 2,04 m stratifié avec huisserie bois, cylindre 1 point
et oculus 30x30 cm
6.1.6 Bloc-porte acoustigue Ra 37 dB stratifié & 2 vantau _ x avec
huisserie bois exotique
6.1.61 Bloc-porte acoustique Ra 37 dB & deux vantaux tiercés de 2 1211,00 2422,00
0.93+0,53 x 2,04 m stratifié avec huisserie bois et cylindre 1
point et oculus 30 x 30 cm
6.1.6 2 Bloc-porte acoustique Ra 37 dB a deux vantaux égaux de 1 1274,00 1274,00
0.73+0,73 x 2,04 m stratifié avec huisserie bois et cylindre 1
point
6.1.7 Bloc-porte acoustigue Ra 43 dB stratifié & 2 vantau __x avec
huisserie bois exotique
6.1.71 Bloc-porte acoustique Ra 43 dB stratifié & deux vantaux tiercés 1 2 361,00 2 361,00
de 0,93+0,53 x 2,04 m stratifié avec huisserie bois, cylindre 1
point et oculus 30 x 30 cm
6.1.8 Bloc-porte CF1h et acoustique Ra 37 dB stratifi¢ & 1 vantail
avec huisserie bois exotigue
6.1.81 Bloc-porte CF1h et acoustique Ra 37 dB a un vantail de 0,93 x 4 829,50 3318,00
2,04 m stratifié avec huisserie bois et cylindre 1 point
6.1.9 Bloc-porte CF1h et acoustique Ra 37 dB stratifi€ a 2 vantaux
avec huisserie bois exotigue
6.1.91 Bloc-porte CF1h et acoustique Ra 37 dB & deux vantaux tiercés 4 1 902,00 7 608,00
de 0.93+0,53 x 2,04 m stratifié avec huisserie bois, cylindre 1
point et oculus 30x30
Total BLOC-PORTE ACOUSTIQUE 21 655,00
7.1 Bloc-porte vitré acoustique
71.1 Bloc-porte vitré acoustigue Ra 35 dB a 1 vantailav___ec
huisserie bois dur européen
7.1.11 Bloc-porte vitré acoustique Ra 35 dB & un vantail de 0,93 x 2,30 1 1427,00 1427,00
m avec huisserie bois avec cylindre 1 point
7.1.2 Bloc-porte vitré acoustigue Ra 37 dB a 1 vantailav___ec
huisserie bois dur européen
7.1.21 Bloc-porte vitré acoustique Ra 37 dB & un vantail de 0,93 x 2,04 26 1 546,00 40 196,00
m avec huisserie bois avec cylindre 1 point
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7.1.22 Bloc-porte vitré acoustique Ra 37 dB & un vantail de 0,93 x 2,26 4 2 1 559,00 3118,00
m avec huisserie bois avec cylindre 1 point
7.1.3 Bloc-porte vitré acoustique Ra 36 dB & 2 vantaux av___ec
huisserie bois dur européen
7.1.31 Bloc-porte vitré acoustique Ra 36 dB & deux vantaux tiercés de u 3 2 479,00 7 437,00
0.93+0.53 x 2,26 avec huisserie bois avec cylindre 1 point
Total BLOC-PORTE VITRE 52 178,00
8.1 Chassis fixe en bois européen
8.1.1 Chassis fixe EI60 et acoustique Ra 35 dB
8111 Chassis fixe vitré EI60 Ra 35 dB de 1.00 x 2.07 m ht 6 1 853,00 11 118,00
8.1.13 Chassis fixe vitré EI60 Ra 35 dB de 2.00 x 2.30 m ht (2 modules) 2 3980,00 7 960,00
8.1.14 Chassis fixe vitré EI60 Ra 35 dB de 2.00 x 2.07 m ht (2 modules) 1 3 644,00 3 644,00
8.1.15 Chassis fixe vitré EI60 Ra 35 dB de 3.00 x 2.07 m ht (3 modules) 2 5332,00 10 664,00
8.1.16 Chassis fixe vitré EI60 Ra 35 dB de 5.00 x 2.07 m ht (5 modules) 1 9 126,00 9 126,00
8.117 Chassis fixe vitré EI60 Ra 35 dB de 3.00 x 2.30 m ht (3 modules) 1 6 606,00 6 606,00
8.1.2 Chassis fixe EI60 et acoustique Ra 39 dB
8.1.21 Chassis fixe vitré EI60 Ra 39 dB de 1.00 x 2.07 m ht 4 1 833,00 7 332,00
8.1.22 Chéssis fixe vitré EI60 Ra 39 dB de 2.00 x 2.07 m ht (2 modules) 2 3 644,00 7 288,00
8.1.23 Chassis fixe vitré EI60 Ra 39 dB de 3.00 x 2.30 m ht (3 modules) 1 5943,00 5943,00
8.1.3 Double chéssis vitrés indépendants acoustigue Ra = 52 dB
8.1.31 Double chéssis fixe vitré acoustique Ra = 52 dB de dimension u 1 1 585,00 1 585,00
1,50x 1,07 m
8.2 Cloison vitrée CF1h et acoustique
821 Cloison vitrée intérieure CF 1h et acoustique Ra = 39 dB m?2 12,04 762,38 9 179,00
8.22 Cloison vitrée intérieure CF 1h et acoustique Ra = 42 dB m?2 14,80 897,43 13 282,00
Total CHASSIS ET CLOISONS INTERIEURS 93 727,00
9.1 Mur mobile monodirectionnel
911 Mur mobile monodirectionnel de dimensions 4.25 x 2.60ht m ens 2| 18842,00 37 684,00
avec une porte intégrée de degré coupe-feu 1/2 heure et un Ra
= 46 dB, de type CLASSIC de chez ALGAFLEX ou équivalent.
Total MURS MOBILES 37 684,00
10.1 Plafond décoratif et acoustique en bois
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10.11 Faux-plafond acoustique en dalle en Pin massif type LAUDER m?2 213,36 285,00 60 807,60
LINEA 4.2.4
Total PLAFONDS 60 807,60
11.1 Facade de placard technique
1111 Facade de placard technigue coupe-feu 1/2 heure
11111 Facade de placard technique Coupe-Feu 1/2 heure de u 3 904,00 2712,00
dimensions 1,43 x 2,04 m a deux vantaux égaux
11112 Facade de placard technique Coupe-Feu 1/2 heure de u 2 910,00 1 820,00
dimensions 3,40 x 2,04 m a quatre vantaux égaux
Total PLACARDS 4 532,00
12.2 Meuble bar
12.21 Banque de service en forme de L arrondi de dimensions ens 1 32913,00 32 913,00
L(3.78+2.09) x P1.01 x H3.34 m
Total MOBILIER 32 913,00
13.1 Equipement préfabriqué et accessoires
13.11 Séparations d'urinoir adultes. u 2 162,00 324,00
Total EQUIPEMENTS EN STRATIFIE MASSIE 324,00
14.1 Signalétique intérieure
1411 Plaque de pictogramme permanente en aluminium anodisé de u 27 33,00 891,00
format 150 mm x 150 ht mm x épaisseur 2,5 mm.
Total SIGNALETIQUE 891,00
16.1 Couvre-joint
16.11 Couvre-joint en médium de section 100 x 10 mm. ml 5,54 9,00 49,86
16.2 Ferme-porte
16.21 Ferme-porte bras a coulisse u 6 79,00 474,00
16.3 Habillages - Baguettes - Listel
16.31 Habillage en panneaux bois stratifié sur ossature de section 0.20 m| 88,30 102,00 9 006,60
x0.20m
16.32 Habillage bois en imitant I'huisserie des portes. ml 95,40 40,94 3 906,00
16.4 Plinthes
16.41 Plinthe sapin 100 x 10 mm. ml 948,15 6,00 5 688,90
16.4 2 Plinthe rampante d'escalier sapin 100 x 10 mm. ml 354,08 18,00 6 373,44
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16.5 Protection - cimaises
1651 Plagues de protection en inox. u 6 152,00 912,00
16.6 Tablette stratifié
16.61 Tablette stratifié de largeur 20 cm en moyenne et d'épaisseur 30 | 24,00 67,00 1 608,00
mm.
Total TRAVAUX DIVERS 28 018,80
Montant HT du Lot N°13 MENUISERIE INTERIEURE 364 237,40
Montant TVA (20%) 72 847,48
Montant TTC 437 084,88
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Quantité Prixen € Total en €
3.2 Bloc-porte coupe-feu stratifié
3.2.1 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure stratifié a 1 vantai | avec
huisserie bois exotique
3213 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure de 0.93 x 2.04 m stratifié avec 7 538,14 3 767,00
huisserie bois, cylindre 1 points et ferme-porte.
3.2.2 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure stratifi€é a 2 vantau __x avec
huisserie bois exotique
3221 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure de dimensions 0.93+0.53 x 2.04 1 1 230,00 1 230,00
m stratifié avec huisserie bois et oculus 30x30 cm
3222 Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure de dimensions 0.93+0.63 x 2.04 4 1297.00 5188 00
m stratifié avec huisserie bois et oculus 30x30 cm ' '
3.3 Bloc-porte va-et-vient coupe-feu 1/2 heure
3.3.1 Bloc-porte va-et-vient coupe-feu 1/2 heure avec hui _sserie
bois
3311 Bloc-porte va et vient coupe-feu 1/2 heure de 0.93+0.93 x 2.04 1 1936.00 1936.00
m stratifié avec oculus. ' '
Total BLOC-PORTE COUPE-FEU 12 121,00
5.1 Bloc-porte a ame pleine stratifié
51.1 Bloc-porte a ame pleine stratifié a 1 vantail avec __huisserie
bois exotique
5113 Bloc-porte stratifié & 1 vantail de 0.93 x 2.04 m avec 1 430,00 430,00
condamnation et décondamnation par I'extérieur et poignée de
tirage PMR.
Total BLOC-PORTE A AME PLEINE 430,00
6.1 Bloc-porte acoustique stratifié
6.1.2 Bloc-porte acoustigue Ra 42 dB stratifié & 1 vantai | avec
huisserie bois exotique
6.1.21 Bloc-porte acoustique Ra 42 dB & un vantail de 0,93 x 2,04 m 2 613,00 1226,00
stratifié avec cylindre 1 point.
6.1.6 Bloc-porte acoustigue Ra 37 dB stratifié & 2 vantau __x avec
huisserie bois exotique
6.1.6 2 Bloc-porte acoustique Ra 37 dB a deux vantaux égaux de 3 1274,00 3822,00
0.73+0,73 x 2,04 m stratifié avec huisserie bois et cylindre 1
point
6.1.7 Bloc-porte acoustigue Ra 43 dB stratifié & 2 vantau _ x avec
huisserie bois exotique
6.1.7 2 Bloc-porte acoustique Ra 43 dB stratifié & deux vantaux tiercés 1 1916.00 1916.00
de 0,93+0,63 x 2,04 m stratifié avec huisserie bois et cylindre 1 ’ ’
point.
Total BLOC-PORTE ACOUSTIQUE 6 964,00
7.1 Bloc-porte vitré acoustique
7.1.2 Bloc-porte vitré acoustiqgue Ra 37 dB & 1 vantailav __ec
huisserie bois dur européen
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7.1.21 Bloc-porte vitré acoustique Ra 37 dB & un vantail de 0,93 x 2,04 4 4 1 546,00 6 184,00
m avec huisserie bois avec cylindre 1 point
7.1.3 Bloc-porte vitré acoustique Ra 36 dB & 2 vantaux av___ec
huisserie bois dur européen
7.1.32 Bloc-porte vitré acoustique Ra 36 dB & deux vantaux tiercés de u 1 2 381,00 2 381,00
0.93+0.63 x 2,04 avec huisserie bois avec cylindre 1 point
Total BLOC-PORTE VITRE 8 565,00
8.1 Chassis fixe en bois européen
811 Chaéssis fixe EI60 et acoustique Ra 35 dB
8.1.12 Chassis fixe vitré EI60 Ra 35 dB de 1.70 x 2.07 m ht (2 modules) 1 3126,00 3126,00
8.1.2 Chaéssis fixe EI60 et acoustiqgue Ra 39 dB
8121 Chassis fixe vitré EI60 Ra 39 dB de 1.00 x 2.07 m ht u 2 1 833,00 3 666,00
Total CHASSIS ET CLOISONS INTERIEURS 6 792,00
10.1 Plafond décoratif et acoustique en bois
10.11 Faux-plafond acoustique en dalle en Pin massif type LAUDER m?2 79,98 285,00 22 794,30
LINEA 4.2.4
Total PLAFONDS 22 794,30
12.1 Banque d'accueill
1211 Banque d'accueil droite en stratifié de L5.86 x P0.99 x H1.10 m | gns 1 7 607,00 7 607,00
1212 Rangement sur roulette de dimensions (L x ht x prof.) : 1.00 x u 2 911,00 1 822,00
0.72x0.45m
12.13 Rangement sur roulette de dimensions (L x ht x prof.) : 1.00 x u 3 1 079,00 3237,00
1.00 x 0.45m
12.3 Meuble cuisine
12.32 Dépose, adaptation et pose d'un meuble café ens 1 1 845,00 1 845,00
Total MOBILIER 14 511,00
14.1 Signalétique intérieure
1411 Plaque de pictogramme permanente en aluminium anodisé de u 8 33,00 264,00
format 150 mm x 150 ht mm x épaisseur 2,5 mm.
Total SIGNALETIQUE 264,00
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15.1 Rideaux
1511 Doubles rideaux occultant de 1.50 x 2.50 m avec tringle inox u 2 431,00 862,00

droite
Total FERMETURES - PROTECTIONS 862,00
VISUELLE

16.4 Plinthes
16.41 Plinthe sapin 100 x 10 mm. ml 545,61 6,00 3273,66
Total TRAVAUX DIVERS 3 273,66
Montant HT du Lot N°13 MENUISERIE INTERIEURE 76 576,96
Montant TVA (20%) 15 315,39
Montant TTC 91 892,35
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51 — ; —
517 Bl | — .I aa T —
5112 Blee-porte-stratific-a-1-vantail-de-0:93-x2.:04-m-avee u 4 408.00 1632.00
5413 Blocporte stratific a1 vantail de-0.93x .04 mavee u 1 430,00 430,00
206200
o 1 1-150,00 1-150,00
o 7 79843 558900
6-739,00
o 5 33120 1 656,00
ml 10,50 2400 25200
mi 2760 50,00 138000
ml 670 2100 140,70
342870
123 Meuble-euisine—
=3 — —— ons 1 ' '
i i 9 | -EEIEEEE'&HE has-ethadtae 9-643;00 9-643,00
Fetra-MOBILIER 9643.00
14.1 Signalétique intérieure
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1411 4 33,00 132,00
13200
15-1 Rideaux
droite
1542 Deubles-rideaux-oceultant-de-3-50-x250-m-avec-tringle-inox 2 798.00 1-596,00
droite
Feta - FERMETURES —PROTECTIONS 795400
WISUELLE
162 Ferme-porte-
1621 Ferme-porte-bras-a-ceulisse 4 79,00 316;00
= 5 : -
il gl - - .g — —d : ' ' '
16-4 Plinthes-
1644 Plinthe-sapin-100-10-mm- 17719 6,00 106314
Total TRAVAUXDIVERS 268114
Montant HT du Lot N°13 MENUISERIE INTERIEURE 32 639,84
— Montant TVA-{20%) 6527,97
Meontant TTC 39-167,81
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17.1 Encadrement de baie
17.11 Encadrement de baie en contreplaqué d'eucalyptus de largeur ml 307,83 66,00 20 316,78
20 cm environ et d'épaisseur 18 mm.
Total TRAVAUX DIVERS 20 316,78
Montant HT du Lot N°13 MENUISERIE INTERIEURE 20 316,78
Montant TVA (20%) 4 063,36
Montant TTC 24 380,14
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