niortagglo

Agglomeération du Niortais
MARCHE N° 2019037
REHABILITATION DE LA PISCINE PRE-LEROY A NIORT — LOT 24 — BASSIN INOX PVC

Avenant n°3

ENTRE :
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la
délibération du Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2020

d'une part,
ET:
Le titulaire du marché, A&T EUROPE, sis Via Solferino 27 — 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- Italie, TVA
intracommunautaire IT00141030205, représenté par :
[(OLVE: L1 Z=T Yo a t AN o] o Yol 4 o] o) IR PP PTT PPN
d'autre part,
Vu:

e le marché n° 2019037 relatif a la réhabilitation de la piscine Pré-Leroy a Niort, pour le lot 24 — Bassin
inox pvs, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et A&T EUROPE et notifié le
27/02/2019 ;

e La décision du Président du Conseil d’agglomération de la CAN en date du 16 novembre 2020

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Une modification pour PVC armé en remplacement de panneau Myrtha sur une hauteur de 50 cm au droit des
longeurs de bassin extérieur est rendue nécessaire.

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au
devis n°TM2 annexé.

ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHE
Le montant du marché est modifié comme suit :

montant apres montant de montant aprés
avtlet2 I'avenant avenant

Montant total HT 1265 204,00 € -5000,00 €| 1260 204,00 €

TVA 20,00% 253 040,80 € -1000,00 € 252 040,80 €

Montant total TTC 1518 244,80 € -6000,00 €| 1512244,80 €
Soit une diminution de 0,33 %

- 4 Accusé de réception en préfecture
ARTI,CLF 3: ; PELAI D EXECUTION ] 079-200041317-20201116-C33-11-2020-DE
Le délai d’exécution des travaux est inchangé. Date de télétransmission : 01/12/2020
Date de réception préfecture : 01/12/2020

Page 1/2



ARTICLE 4 - ANNEXES
Le présent avenant comporte 1 annexe.

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, S , ANiort, le. oo, ,

Le titulaire Le représentant légal de la CAN

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20201116-C33-11-2020-DE
Date de télétransmission : 01/12/2020

Date de réception préfecture : 01/12/2020
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